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Phaseneinteilung

Name der Phase:
Objektanalyse
Beschreibung:

Projektion des Problems auf
Klassen

Dauer:


21. Oktober bis 30. Oktober 2000

Eingabe:

Programmablauf (grob)




Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse


Ausgabe:

Aufstellung der benötigten Klassen

Aufwand:

9 Prozent / 28 Stunden

Name der Phase:
Schnittstellenentwurf

Beschreibung:

Festlegung der Kommunikationsprotokolle zwischen den Klassen

Dauer:


31. Oktober bis 05. November 2000

Eingabe:

Klassenbeschreibung

Ausgabe:

Beschreibung der öffentlichen Methoden




und Eigenschaften der einzelnen Klassen

Aufwand:

5 Prozent / 16 Stunden

Name der Phase:
Objektentwurf

Beschreibung:

Ausarbeitung der Algorithmen und genauen Tätigkeiten aller




Methoden in den Klassen.

Dauer:


06. November bis 24. November 2000

Eingabe:

Klassen-APIs




Programmablauf (detailliert)

Ausgabe:

Kommentierter Pseudocode




Beispiele für die Testphase

Aufwand:

19 Prozent / 56 Stunden

Name der Phase:
Implementierung

Beschreibung:

Erstellung einer tatsächlichen Applikation in einer bestimmten




Programmiersprache für eine festgelegte Plattform. Parallel zur




Implementierung läuft in jeder Unterphase die Dokumentation




und in der letzte Woche der Test der bis dahin erstellten Dokumente.

Dauer:


25. November 2000 bis 05. Januar 2001




Phase 1 :  25. November bis 08. Dezember




Phase 2 :  09. Dezember bis 22. Dezember




Phase 3:   23. Dezember bis 05. Januar

Eingabe:

Pseudocode

Ausgabe:

Lauffähige Anwendung




Dokumentation für den Benutzer




Weitere Testfälle




Phase 1: Laden, Speichern, Drehen




Phase 2: Optimierung




Phase 3: Konvexe Hülle

Aufwand:

Drei Phasen zu je 13,3 Prozent / 40 Stunden




Insgesamt 40 Prozent / 120 Stunden

Name der Phase:
Test

Beschreibung:

Prüfung der Zuverlässigkeit der




Anwendung und des Verhaltens bei




nichtregulären Eingaben.

Dauer:


06.  Januar 2001 bis 17. Januar 2001

Eingabe:

Anwendung




Dokumentation

Ausgabe:

Eine stabile Programmversion mit hinreichend




ausführlicher Dokumentation, welche den




geforderten Kriterien entspricht.

Aufwand:

11 Prozent / 32 Stunden
